

kezdés: 2020

Funkciók, modulok	Összeg (nettó)
--------------------------	-----------------------

Project indítási költség 768,000 Ft

I. FÁZIS tartalma:

Kezdeti tervezés

-igények pontosítása, ötletelés a részletekről
-írásos dokumentáció készítése 3,072,000 Ft
-az ajánlati ütemterv pontosítása, priorizálása
-pár jelentősebb képernyő terv bemutatása

Előzetes specifikáció jóváhagyása, finomítása

I. fázis - Határidő: 4 hét 3,072,000 Ft

II. FÁZIS tartalma:

Adott fázis részleteinek felmérése,
specifikálás folytatása

Keretrendszer kialakítása

-törzs modulok kialakítása 3,840,000 Ft
-naplózás a felhasználói műveletekre
-meghatározott riasztások, figyelmeztetések

Munkatársak nyilvántartása

- felhasználók alap nyilvántartása 1,280,000 Ft
- jogosultságok kezelése

Tesztelés, visszajelzések

II. fázis - Határidő: 4 hét 5,120,000 Ft

III. FÁZIS tartalma:

Adott fázis részleteinek felmérése,
specifikálás folytatása

Raktár gazdálkodás

- termék és raktár lokációk nyilvántartása 5,120,000 Ft
- ERP, WFM rendszerrel 2 irányú készlet szinkronizálás

Tesztelés, visszajelzések

III. fázis - Határidő: 4 hét 5,120,000 Ft

IV. FÁZIS tartalma:

Adott fázis részleteinek felmérése,
specifikálás folytatása

Feladat ütemező

- feladatok nyilvántartása
- ütemezése felelőssel/delegálással, határidővel
- riasztások és azok eszkalálása
- fogyások figyelése
- gép adatok felhasználása, előfeldolgozása
- tablet támogatás
- központi vizuális ütemező felület elkészítése

7,680,000 Ft

Tesztelés, visszajelzések

IV. fázis - Határidő: 4 hét

7,680,000 Ft

V. FÁZIS tartalma:

Adott fázis részleteinek felmérése,
specifikálás folytatása

Minőségbiztosítás

- termék (alapanyag és kész termék) életútjának nyomon követése
- mintavételes ellenőrzés (azok paraméterei alapján)
- beszerzések biztosítása
- gépi adatgyűjtés, monitorozás

5,120,000 Ft

Tesztelés, visszajelzések

V. fázis - Határidő: 4 hét

5,120,000 Ft

VI. FÁZIS tartalma:

Adott fázis részleteinek felmérése,
specifikálás folytatása

Finomhangolás, csiszolások és a teljes rendszer "csokorba" kötése (integráció)

1,280,000 Ft

Cégműszerfal - vezetői kimutatások

- kimutatások és jelentések
- adatbányászat, lefűrés a mélyre
- keresés a listákban, nyomtatás

3,840,000 Ft

(10 darab szabadon alakítható lista van benne alapesetben,
továbbiak pedig ezekből szabadon létrehozhatóak)

Végső tesztelés, visszajelzések és finomítások

VI. fázis - Határidő: 6 hét

5,120,000 Ft

A rendszer elkészítése mindösszesen:

32,000,000 Ft

Részünkről az alábbi csapatot biztosítjuk:

Projekt manager: 1 fő

Aki az üzleti folyamatokban van otthon és segít meghatározni a célt, meg a funkciókat

Szoftver fejlesztő: 2 fő

A programozást végzi(k) az elkészült leírás alapján

Szoftver tesztelő: 1 fő

A leírásnak megfelelően teszteli a szoftvert, mielőtt átadjuk